

SINCRO CULT

Associazione Promozione Sociale

Vicolo Del Tinti 24, 56127 Pisa (PI)
C. Fiscale 931008800504 - P.IVA 02498520507

N° Protocollo: 20240621-DT612423001-0002

All'attenzione dei Responsabili di Area
tramite mail

Oggetto: Determina del Calendario delle Fasi del progetto MEGAF 2025

In data 21/06/2024, presso la sede sociale in Pisa, Vicolo Del Tinti 24, il Responsabile dell'Area Eventi e Progetti, Dott.ssa. Luciana Busceti

VISTO

- Il progetto presentato da Francesco Culoma e da Martina Lombardo in merito la realizzazione del MEGAF 2025

PREMESSO

- Che la realizzazione del MEGAF è stata approvata dal Consiglio Direttivo
- Che il progetto ha superato il periodo di giorni 25 giorni di raccolta di pareri esterni per la redazione del progetto definitivo da presentare agli sponsor
- Che i pareri esterni sono stati tutti favorevoli e hanno contribuito per darne un miglior risultato del prodotto finito
- Che la presente associazione è stata fondata per realizzare eventi e tutelare il patrimonio creativo dei suoi partecipanti e fondatori

SI DETERMINA

La timeline con le date di apertura e di scadenza di ogni fase

Fase	Data di Apertura	Data di Chiusura	Descrizione	Durata in giorni
1	Lunedì 02/01/2023	Domenica 30/06/2024	Scrittura del progetto e del dossier, la revisione e nella scrittura definitiva di tutto il progetto (inteso anche il programma).	545
2	Lunedì 01/07/2024	Sabato 31/08/2024	Presentare il progetto ai maggiori finanziatori e nella ricerca di sponsor mirati all'esigenza del festival	62
3	Lunedì 01/07/2024	Domenica 29/09/2024	Ricerca degli sponsor, dell'ospitalità e degli ospiti	91

4	Lunedì 01/07/2024	Sabato 30/11/2024	Selezione membri della commissione di selezione Cortometraggi	153
	Lunedì 04/11/2024	Domenica 12/01/2025	Lancio del Festival e del Concorso di Cortometraggi. Inoltre, saranno organizzati degli incontri con le scuole in modo da rendere partecipi anche i ragazzi dell'isola	70
5	Lunedì 02/12/2024	Venerdì 07/02/2025	Richiesta agli interessati come Comune, Parco, Demanio dell'autorizzazione dell'uso dell'aree per il Festival, inoltre verranno organizzati anche con le autorità tutti i piani necessari	68
6	Sabato 01/03/2025	Mercoledì 30/04/2025	Divulgazione del concorso	61
	Lunedì 10/03/2025	Giovedì 10/04/2025	Apertura e raccolta delle iscrizioni e dei corti che parteciperanno	32
	Giovedì 20/03/2025	Domenica 20/04/2025	Caricamento del Cortometraggio	32
7	Mercoledì 26/03/2025	Lunedì 26/05/2025	Apertura e Chiusura Richieste Accredito	62
	Mercoledì 26/03/2025	Venerdì 27/06/2025	Apertura vendite passaporti virtuali/fisici e chiusura vendite passaporti virtuali	94
	Lunedì 21/04/2025	Domenica 04/05/2025	Selezione dei Cortometraggi che parteciperanno al festival	14
8	Giovedì 01/05/2025	Domenica 08/06/2025	Preparazione delle location e organizzazione dello staff in preparazione al Pre-Festival di Pisa	39
	Martedì 06/05/2025	Lunedì 26/05/2025	Pre Festival a Pisa	21
	Giovedì 15/05/2025	Sabato 31/05/2025	Pubblicazione Selezionati	16
	Lunedì 19/05/2025	Domenica 01/06/2025	Pubblicazione Lista Giuria Speciale e Tecnica	14
	Lunedì 26/05/2025	Venerdì 30/05/2025	Pagamento Accredito	5
9	Lunedì 02/06/2025	Venerdì 04/07/2025	Apertura Prenotazione eventi settimana del Festival	32
	Sabato 20/06/2025	Domenica 06/07/2025	Settimana del Festival, dal primo all'ultimo evento che è stato messo in programma, è incluso il programma dello staff/ospiti dall'arrivo alla partenza	17
	Lunedì 30/06/2025	Venerdì 04/07/2025	Festival a Pantelleria	5
10	Lunedì 14/07/2025	Domenica 14/09/2025	Rendicontazione del festival, il pagamento delle ultime fatture e dei bilanci con i relativi impatti che il festival ha lasciato	63
	02/01/2023	14/09/2025	ORGANIZZAZIONE MEGAF	986

Pisa, 21/06/2024

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Luciana Busceti (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.